



IT- компанияларының Қазақстандық Қауымдастығы
Казахстанская Ассоциация IT-компаний
Association of IT Companies of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы,
Z05H0M0, Нұр-Сұлтан қаласы,
Қабанбай батыр көшесі, 6/5, офис 3
тел.: +7 (7172) 925 552
факс: +7 (7172) 925 411
e-mail: info@itk.kz
www.itk.kz

Республика Казахстан,
Z05H0M0, г. Нур-Султан,
ул.Кабанбай батыра, 6/5, офис 3
тел.: +7 (7172) 925 552
факс: +7 (7172) 925 411
e-mail: info@itk.kz
www.itk.kz

6/5, Kabanbay batyr str, office 3,
Nur-Sultan, Z05H0M0,
Republic of Kazakhstan
тел.: +7 (7172) 925 552
факс: +7 (7172) 925 411
e-mail: info@itk.kz
www.itk.kz

№ 0214 «28» 12 2022г.

Министру цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
Б. Мусину

Председателю правления АО
«НИТ»
Р. Коняшкину

Уважаемый Багдат Батырбекович!

Настоящим Казахстанская ассоциация IT-компаний доводит до Вашего внимания **многолетний беспредел, устроенный председателем АО «НИТ» Р. Коняшкиным** по вопросу реализации информационной системы ведения раздельного учета доходов, расходов, задействованных активов и расчета себестоимости услуг в АО «Национальные информационные технологии» (далее Проект).

В октябре 2019 года АО «НИТ» направил члену нашей Ассоциации ТОО «КСИ Фактор» приглашение принять участие в закупках услуг по созданию АИС ведения раздельного учета дохода, расходов, задействованных активов и расчетов себестоимости услуг способом из одного источника (далее Проект). Председателем АО «НИТ» тогда был А. Турысов. Выбор был вполне компетентным так ТОО «КСИ Фактор» является отечественным разработчиком программного обеспечения, имеет квалифицированный персонал, на его счету не одна разработка информационных систем, продолжающих действовать по текущую дату (см. приложение 1).

30 октября 2019 года был заключен договор под номером №5916 на сумму в 59 360,0 тыс. тенге. Договор был подписан заместителем Председателя Правления АО «НИТ» Мақан М.С. со сроком действия договора до 31 декабря 2020 года.

Разработка Проекта велась поэтапно.

06.03.2020г. утвержден состав Комиссии по оценке приобретаемых услуг в кол. 25 человек

11.03. 2020г. Состоялось презентация модели Проекта.

31.03.2020г. В связи с введением режима чрезвычайного положения (пандемия) в договор были внесены изменения по срокам реализации.

04.06.2020г. Поведена демонстрация Проекта председателю правления АО НИТ А. Турысову.

29.06.2020г.-14.09.2020г. Проводились демонстрации Проекта с оформлением соответствующих протоколов.

10.11. 2020г. Демонстрация испытаний

1 декабря 2020 года. Финансовый директор АО «НИТ» Г. Мадраимов, который был ответственным за приемку выполненных работ, был уволен.

10. 12.2020г Проект совместного плана по внедрению Проекта

14.12.2020г.-21.12.2020г. Тестирование в пилотном режиме.

29-31.12.2020г. обращение о принятии результатов Проекта

А. Турысов покинул должность Председателя Правления АО «НИТ» в декабре 2020 года.

04.03.2021г. Исковое заявление ТОО «КСИ Фактор» о принуждении принять выполненную работу. Назначение судебной экспертизы.

Р. Коняшкин приступил к работе в качестве председателя правления АО «НИТ» в апреле 2021г.

22.06 2021г Заключение эксперта о том, что АИС в рабочем состоянии

25.07.2021г. Решение суда принудить АО «НИТ» принять выполненные работы по трем этапам и подписать акты выполненных работ.

03.08.2021-22.10.2021г Обращение в АО «НИТ» об исполнении решения суда.

21.09.2021г. АО «НИТ» подал апелляцию в Верховный суд

05.11.2021г АО «НИТ» подписан Акт выполненных работ по договору со следующей оговоркой *–«ИС не соответствует условиям договора и Исполнителем не выполнено обязательство по Договору по трем этапам, указанным в приложении 1 к Договору №5916 от 30 октября 2019 года»* без всякой конкретизации.

15.11.2021г. Верховный суд постановлением апелляционную жалобу АО «НИТ» оставил без удовлетворения.

09.02.2022 г. Со стороны АО НИТ был подписан Акт выполненных работ.

16.09.2022г Претензия АО «НИТ» через Суд о выплате неустойки в сумме **5 936** тыс. тенге за отсутствие внедрения Проекта. **Претензия судом отклонена.**

07.10.2022г АО «НИТ» заключает договор с немецкой компанией ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» для диагностирования Проекта.

08.11.2022г. Решение Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области взыскать с АО «НИТ» сумму задолженности в размере 59 360 тыс. тенге.

15.12. 2022г. Письмо АО «НИТ» о том, что с его стороны будет новая апелляция.

В декабре 2022 года АО НИТ объявил новый тендер на ту же тему на сумму в 137.5 млн. тенге (без НДС).

Согласно информации ТОО «КСИ Фактор», работы по договору с его стороны были выполнены в полном объеме. Сдача результатов сопровождалась демонстрациями и разъяснениями и работоспособность системы была подтверждена официальными письмами и протоколами совещаний. В период пандемии имели место продления сроков сдачи работ в разрезе этапов. В целом результаты работ по всем этапам были предоставлены до окончания срока действия Договора. Однако со стороны АО «НИТ» подписание акта выполненных работ не обосновано затягивалось в течение продолжительного времени. При этом, уведомлений со стороны АО «НИТ» в адрес ТОО «КСИ Фактор» о нарушении условий Договора не было и все это привело к подаче иска со стороны ТОО «КСИ Фактор» в Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султан.

По информации ТОО «КСИ Фактор» в течении 2021 года, результаты проекта докладывались перед новым финансовым директором АО «НИТ» Дауылбаевым А. Однако он не захотел вникнуть в суть вопроса и затягивал принятие решения в течение года и более.

В апреле 2022 года по обращению ТОО «КСИ Фактор» мне пришлось разбираться в сложившихся взаимоотношениях с заказчиком Проекта в лице АО «НИТ». Было направлено письмо в адрес курирующего вице-министра Ж. Мадиева. Однако Ж. Мадиев не считал нужным вникнуть в существо вопроса. Была встреча у меня с Р. Коняшкиным и его ответственными сотрудниками. Яростными «защитниками чести мундира» АО «НИТ» выступили и продолжают выступать юрист-Сыздыкова Арайлым и финансовый директор Дауылбаев Абилхан. Встреча была безрезультатной из-за проявленного демонстративного безразличия к теме со стороны Р. Коняшкина. Таким образом, вопрос не получил до сих пор своего решения. Причина, как теперь выясняется, заключалась в том, что руководство АО «НИТ» убедили в том, что требуется разработать новую методику раздельного учета и потратить новые деньги на разработку ПО, без элементарного анализа уже разработанной для АО «НИТ» методики раздельного учета.

На текущую дату ситуация следующая.

Проект со стороны разработчика в лице ТОО «КСИ Фактор» был разработан и представлен в сроки, согласно договора. В рамках Проекта была реализована интеграция с действующей на тот момент бухгалтерской системой 1С. Однако, с тех пор АО «НИТ» перешел на новую версию бухгалтерской системы 1С 8.3. Это безусловно требует доработки компоненты интеграции. Кроме того, поменялись классификаторы бухгалтерской системы, что требует перенастройки Проекта. Разработчик в лице ТОО «КСИ Фактор» готов выполнить необходимые доработки и внедрить Проект за дополнительную сумму, не превышающую 40 млн. тенге.

В декабре текущего 2022 года АО «НИТ», не рассчитавшись по своим долгам с ТОО «КСИ Фактор», повторно объявил новый тендер по данной теме, но под другим наименованием-«**Работы по проектированию /разработке внедрению /установке автоматизированной системы**» на сумму в **137,4 млн. тенге (без НДС)**, с явно завышенной суммой. При этом, согласно выставленного на тендер Технического задания речь идет о создании и внедрении комплексной системы **«автоматизированного ведения раздельного учета доходов и расходов, задействованных активов и расчета себестоимости»** в компании, т.е. речь идет о той же системе раздельного учета на которую планировалось потратить в свое время 60 млн. тенге.

Безусловно, объявленный новый тендер на данную тему должен быть отменен. В ином случае речь пойдет о двойных и тройных затратах бюджетных денег на данный Проект с соответствующей коррупционной оценкой сопричастных лиц.

В отношении действий или бездействий Р. Коняшкина (как руководителя АО «НИТ»), по вопросу устроенной им волокиты по завершению Проекта, если коррупционная составляющая исключается, то можно отметить следующее: или у него нет опыта и он не может оценить ту или иную ИТ-компанию на компетентность и/или он невольно попал в сети своего окружения и пошел у них на поводу. В любом случае, его оценка, как ответственного руководителя большой ИТ-компания, в вопросах взаимоотношения с отечественными ИТ-компаниями упала ниже плинтуса.


Решение вопроса со стороны АО НИТ:

1. Оплатить, в соответствии с решением суда, ТОО «КСИ Фактор» сумму согласно договору (59 360 тыс. тенге)
2. Отменить объявленный на ту же тему тендер в сумме в 137,5 млн. тенге.
3. Подписать дополнение к договору на сумму не более 40 млн. тенге для на доработки Проекта в связи с изменившимися условиями и внедрить Проект.

4. Принять меры административного воздействия в отношении действующих ответственных сотрудников АО «НИТ» в лице финансового директора Дауылбаева Абилхана и юриста Сыздыковой Арайлым.

Приложения: 1. Резюме компании КСИ Фактор на 1 листе
2. История взаимоотношений на 7 листах
3. Копия письма в адрес Ж. Мадиева по данному вопросу с приложением на 5 листах

Президент Ассоциации



Н. Исин

Исп. Г.Мурзанова
87172 925552